广西南宁东亚糖业集团工程预（结）算计价标准

1、工程的预算（结算）计价标准

1.1各工厂建（构）筑物的大规模土石方工程由采购部公开招投标比价后定价,桩基础工程、建筑工程、装饰装修工程等分别套用最新版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、最新版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》和最新版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班机期价》并根据相关配套文件规定执行；管理费、利润取中值，环境保护费、安全文明费、临时设施费、雨季施工增加费（不得再计雨水造成的抽水台班费，其他抽水台班可计）、规费项目、税金有固定值的按固定值取费、有区间值的按区间值的中或高值取费（技改项目按中值、维修项目按高值），其它专业工程措施费用不得计算。

1.2 各工厂厂区道路、厂区地下排水管网等市政工程套用最新版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》，按最新版《广西壮族自治区市政工程费用定额》并根据相关配套规定执行；管理费、利润取中值，环境保护费、安全文明费、临时设施费、雨季施工增加费（不得再计雨水造成的抽水台班费，其他抽水台班可计）、规费项目、税金有固定值的按固定值取费、有区间值的按区间值的中或高值取费（技改项目按中值、维修项目按高值），其它专业工程措施费用不得计算。

1.3 各工厂水电和防雷等安装工程套用最新版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》，按最新版《广西壮族自治区安装工程费用定额》并根据相关配套规定执行；管理费、利润取中值，环境保护费、安全文明费、临时设施费、雨季施工增加费（不得再计雨水造成的抽水台班费，其他抽水台班可计）、规费项目、税金有固定值的按固定值取费、有区间值的按区间值的中或高值取费（技改项目按中值、维修项目按高值），其它专业工程措施费用不得计算。

1.4各工厂园林绿化工程套用最新版《广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗量及费用定额》并根据相关配套规定执行；管理费、利润取中值，环境保护费、安全文明费、临时设施费、雨季施工增加费（不得再计雨水造成的抽水台班费，其他抽水台班可计）、规费项目、税金有固定值的按固定值取费、有区间值的按区间值的中或高值取费（技改项目按中值、维修项目按高值），其它专业工程措施费用不得计算。

1.5新扩建、技改、维修工程中的技术及其他措施费用，施工方在开工前以书面的形式向工厂土建工程师及相关部门、领导提出并得到批准的施工方案施工，施工过程中按实际施工工序及内容进行结算。

1.6新扩建、技改、维修工程中的施工方机械进场前要把机械设备型号、品牌等信息以书面形式报工程师中心及内审部备案。机械使用过程中要做好相关记录和签证，需经工程师中心及内审部驻厂监察组核实签字方能作为结算依据。机械台班费如有信息价按信息价；如信息价没有由采购部根据工厂确认的机械设备型号、品牌等信息进行询价、比价报公司领导批准价格，以便结算时使用。

1.7材料价格

1.7.1土建工程用钢材采用“柳钢或大型钢厂”品牌； 施工水泥用“海螺牌或大型水泥厂”品牌；铝合金用“南南”铝；彩钢板采用高强度镀铝锌彩钢板（华冠）；涂料用“立邦”品牌。其中钢屋架吊装前、彩钢板使用前要通知建设单位确认品牌及厚度、立邦涂料使用前要通知建设单位确认品牌、等级、型号等，否则按信息价计价。 

1.7.2材料价格按业主开始交付第一份图纸（白图或蓝图）至结构图交付完毕期间的《崇左市建设工程造价信息》中各县市信息价平均计取（驮卢公司取崇左市，海棠公司取宁明县），其中钢材按《南宁市建设工程造价信息》加运费计算。（附图纸交接表确认）。

1.7.3钢结构按业主交付第一份图纸（白图或蓝图）到交付完毕期间各期《南宁市建设工程造价信息》的平均值计加上南宁市到各公司的运费计取，详见运输费表（附图纸交接表确认）。
1.7.4，施工使用材料套用《崇左市建设工程造价信息》如无崇左信息价则套用《南宁市建设工程造价信息》进行结算，①如《工程造价信息》中同一品牌有几种价格的（如安全网、涂料等），施工方在施工前或施工中以书面的形式报业主确认使用材料的品牌、规格型号及价格并做好品牌、规格的原始资料的收集。若结算时未能提供相关资料，则按信息价中平均价结算。②如《工程造价信息》没有的材料价格，施工方在开工前将施工工序、施工方法及各工序的用料等以书面的形式向工厂土建工程师及领导提出并得到确认后，交采购部，采购部询价、比价报公司领导批准价格。
1.7.5工程技术要求使用的新型材料，在使用前施工方将施工工序、施工方法及各工序的用料以书面的形式向工厂土建工程师及领导报审并得到确认后，交采购部，采购部做市场询价、比价报公司领导批准价格。  

1.7.6检验试验配合费若实际发生，则按定额相关规定计取。      

1.8下列零星工程不套用定额，按以下价格（价格不含技术措施费）作税内独立费。（拆除项目包含清装外运费，外运距离限于厂区内，超出厂区范围的运费按定额中相应子目套用。拆除出来的旧钢筋由施工方处理。）

1．8．1、人工破凿设备基础混凝土（无底座）： 350元/m3（无筋），450元/m3（有筋）。
1．8．2、人工保护性破凿设备基础混凝土（有底座）： 700元/m3。
1．8．3、机械破凿设备基础混凝凝土：120元/m3（无筋），150元/m3（有筋）。  

1．8．4、人工破凿钢筋混凝土梁、柱、板400元/m3。
1．8．5、机械破凿钢筋混凝土梁、柱、板150元/m3。
1．8．6、人工破凿混凝土地板100元/m3（厚10CM）、250元/m3（厚20CM及以上）、。

1．8．7、机械破凿混凝土地板40元/m3（厚10CM）、80元/m3（厚20CM）。

1．8．8、人工凿除钢筋混凝土设备基础、柱、梁、板保护层：120元/㎡。
1．8．9、人工凿除楼地面、梁柱面抹灰层和各种块料面层：15元/㎡。

1．8．10、人工拆除砖墙：180元/m3，人工拆除毛石墙150元/m3人; 机械拆除毛石墙80元/m3
1．8．11、人工拆除门窗：15元/㎡。
1．8．12、人工凿除或修复砖墙、楼板洞孔：25CM以内的70元/孔，60CM以内的120元/孔，单价含措施费。

1．8．13、未有定价的拆除工程按最新版《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及相关规定计取。

1．8．14、电缆沟：截面净空宽度30*70CM以内50元/M（含凿地板、挖沟、修复、砂垫层、砖铺面及回填），截面30*70CM以上按定额子目分项计算。

1．8．15、钢管屋架彩瓦屋面（普通型）：150元/㎡，如项目面积＞20㎡，有图纸注解跨度、高度较大，套用定额计价。

1．8．16、工日单价参考《崇左市建设工程造价信息》。工日需经相关人员签字确认（内审部参与监督）。

1．8．17、锅炉炉膛内、煮糖罐内、蒸发罐内搭设脚手架，按45元/㎡作税内独立费计算（包括运输、搭设及拆除等所有费用）；其它零星工程需要搭设脚手架的（零星单独搭架80m2以内），按35元/㎡作税内独立费计算（包括运输、搭设及拆除等所有费用）。其它脚手架工程按相关定额计算。

1．8．18、需紧急抢修施工零星土建项目由工厂总经理和驻厂监察组长与施工方洽谈确定金额。

1．8．19、屋面天沟清理按天沟总长度以40元/米计（包含所有费用）。

1．8．20、施工单位在施工技改维修工程时，水电都是从工厂接入，因此水电费由工厂承担，与施工单位结算时水电费用不再给予计算。（备注：甲方提供水电接入点距离施工现场50米内）

1.9、工厂内土建、市政、装修、园林绿化、水电安装、勘探、消防及防雷工程，由工程师中心负责跟踪施工质量。

2.0、零星维修项目场地原因需要人工二次搬运的材料套二次搬运相关定额（其中R*3）。
2、工程结算资料：

2.1工程完成后，双方根据竣工资料按以上计价标准进行结算。工程竣工验收合格后28天内施工方提供完整的工程竣工资料，业主方收到完整的工程竣工结算资料后在28天内提交审计初稿，提交双方核对。

钢材运费附表：

	

	材料名称
	单位
	采购地点
	运输地点
	运杂费(元/T)
	备注

	
	
	
	起
	止
	
	

	钢材
	T
	南宁 
	南宁
	广西扶绥县
	90
	含采保及装卸费

	
	
	
	南宁
	广西崇左市江州区
	160
	

	
	
	
	南宁
	广西宁明县
	180
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